



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Varzedo

1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2028

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Varzedo publica:

- **Aviso de Aditivo de Acréscimo de Quantitativo e Valor ao Contrato Nº43/2020 - Tomada de Preços Nº 04/2020 - DSB Construções EIRELI.**

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## **Termos Aditivos**

---



### **ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO GABINETE DO PREFEITO**

---

#### **AVISO DE ADITIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO E VALOR AO CONTRATO Nº43/2020**

O Prefeito do Município de Varzedo, torna público O ADITIVO Nº01 que altera a CLÁUSULA TERCEIRA – do PREÇO, combinada com a CLÁSULA PRIMEIRA DO OBJETO do CONTRATO de Nº43/2020 firmado entre as partes em 06/05/2020, cujo objeto é a execução da obra e serviços de pavimentação em paralelepípedo para adequações de estradas vicinais (Ladeira de Bira e Divisa de Santo Antônio de Jesus x Varzedo) no Município de Varzedo. Recursos MCIDADES OP:1055577-59 - SICONV: 873779/2018, conforme Tomada de Preços nº 04/2020. O Acréscimo ao contrato importa ao percentual aproximado de 4,70% (quatro vírgula setenta por cento), correspondendo ao valor aproximado de R\$21.840,92(vinte e um mil oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). O valor total do contrato, após o Acréscimo, é de R\$487.428,57 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO. CONTRATADA: DSB CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ nº 23.037.845/0001-57. Varzedo(BA), em 18 de maio de 2020. Ariecilio Bahia da Silva – Prefeito.