



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

Execução de Obras e Serviços de Recomposição da Pavimentação Asfáltica de Ruas da Cidade no Município de Varzedo

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO				ESPELHO
				1	2	3	4	
1.0	Execução de Obras e Serviços de Recomposição da Pavimentação Asfáltica de Ruas da Cidade no Município de Varzedo	100,00	R\$ 169.631,66	42.407,92	42.407,92	42.407,92	42.407,92	169.631,66
S	PARCIAIS R\$		169.631,67	42.407,92	42.407,92	42.407,92	42.407,92	169.631,67
O	PARCIAIS %	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	
M	ACUMULADO R\$			42.407,92	84.815,83	127.223,75	169.631,67	
A	ACUMULADO %			25,00	50,00	75,00	100,00	
Responsável Técnico: Victor Antonio Nascimento da Silva - CREA 66145/BA								