



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

Obra: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO - MUNICÍPIO DE VARZEDO - BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO				ESPELHO
				1	2	3	4	
1	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	100,00	R\$ 261.559,46	65.389,87	65.389,87	65.389,87	65.389,87	261.559,46
				-	-			-
						-		-
								-
								-
								-
S	PARCIAIS R\$		261.559,46	65.389,87	65.389,87	65.389,87	65.389,87	261.559,46
O	PARCIAIS %	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
M	ACUMULADO R\$			65.389,87	130.779,73	196.169,60	261.559,46	
A	ACUMULADO %			25,00	50,00	75,00	100,00	
Responsável Técnico: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA								

